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amely létrejött egyrészről:  
 
Budapest III. kerület Óbuda Békásmegyer Önkormányzata 
Címe: 1033 Budapest, Fő tér 3.  
Képviseli: Bús Balázs polgármester 
Adószám: 15503004-2-41 
Számlaszám: RAIFFEISEN Rt 12001008-00131713-00100007 
továbbiakban: mint Megrendelő 
 
másrészről:   
Magyar Aszfalt Kft. 
Címe: 1135 Budapest; Szegedi út 35-37. 
Adószám:12141867-4-44 
Számlaszám:12001008-00164053-00100004 
Képviseli:Németh Géza és Kiss László 
továbbiakban mint Vállalkozó  
 
együttes említésük esetén: Szerződő Felek 
 
között a mai napon az alábbi feltételekkel:  
 
Vállalkozó a munkát a Közbeszerzési Értesítőben 2008. február hó 08. napján megjelent, 
KÉ 20701/2007. számon közzétett ajánlati felhívással indított nyílt eljárásban benyújtott 
ajánlatával nyerte el. 
 
1. A szerződés tárgya: Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat által 2007. évre tervezett 
teljes szerkezetű út-, járda és egyes utcákban szennyvízcsatorna építése II. ütem 
 
1.1 A vállalkozási szerződés alapját az Ajánlattevők részére biztosított  Ajánlati 
dokumentáció, továbbá a Vállalkozó által benyújtott és Megrendelő által elfogadott ajánlat 
határozzák meg. 
Jogszabályi kötelezés esetét kivéve semmis minden olyan kikötés, amely ellentétes a 
fentiekben rögzített dokumentumok bármelyikével. Ezen alapdokumentumok a vállalkozási 
szerződés szerves részét képezik. 
 
2. Vállalkozói díj: 
 
A szerződés vállalkozói díja: nettó  69.931.804- Ft  azaz hatvankilencmillió-
kilencszáharmincegyezer-nyolcszáznégy Ft 
 
Tartalékkeret a nettó vállalási összeg 10%-a. 

A szerződés teljesítése esetén a kifizetés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 

36/A  §-ának hatálya alá esik. 

 
Szerződő Felek rögzítik, hogy az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 
törvény (Új Áfa törvény) rendelkezései alapján a jelen megállapodás szerinti általános 
forgalmi adó megfizetése a fordított adózás rendje alapján történik. 
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3. Határidők: 
 
3.1. A munkaterület átadásának határideje: A szerződés aláírását követő 15 napon belül 
Megrendelő az építésre alkalmas munkaterületet átadja Vállalkozó részére, melyről 
szerződő felek külön íven megszövegezett jegyzőkönyvet vesznek fel.  
 
3.2. A kivitelezés befejezési határideje a szerződés aláírását követő 6 hónap, mely időpont a 
szerződésben foglalt vállalkozói kötelezettségek maradéktalan teljesítésével a sikeres 
műszaki átadás-átvételi eljárás napját jelenti.  
 
3.3. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a szerződésben foglalt határidő előtt is 
jogosult teljesíteni. Ebben az esetben Megrendelő köteles a munkát átvenni, és a 
Vállalkozónak a korábbi teljesítésének megfelelően kibocsátott számláját kifizetni. 
 
4. Műszaki  feltételek: 
 
4.1. Vállalkozó a kivitelezés megkezdésekor Építési naplót nyit, melyben a hatályos 
jogszabályok szerinti tartalom kerül rögzítésre. 
 
Az Építési naplóba bejegyzésre jogosult személyek: 
 
Megrendelő részéről:  név: Pethő István 

 cím: 1033 Budapest; Fő tér 3. 
 tel.: 06 30/231-9770 

 
Közreműködő műszaki ellenőr       név: Rovenszky Géza   
      cím: 1033 Budapest; Fő tér 3. 
       tel.: 06 20/976 3994 
 
Vállalkozó részéről:                                név: Tamás Miklós 
                                                                  cím: 1135 Budapest; Szegedi út 35-37.  
                                                                tel: 06 30/677 0341 fax:270-8401 
 
4.2. Vállalkozó felel a kivitelezés időszaka alatt a munkavédelmi, környezetvédelmi és 
őrzésvédelmi szabályok betartásáért, gondoskodik továbbá a munkahely elkerítéséről és 
figyelmeztető jelzések elhelyezéséről. Köteles a hatályos munkavédelmi és 
környezetvédelmi (egyéb, speciális) szabályokat betartani. 
 
4.3. A megrendelő a munka végzését bármikor megtekintheti, legalább azonban 8 
naponként köteles ellenőrizni, hogy a kivitelezés a terveknek és a jóváhagyott 
költségvetésnek megfelelően történik-e. 
Megrendelő észrevételét köteles az Építési naplóba bejegyezni. Vállalkozó köteles a 
Megrendelő számára az ellenőrzést lehetővé tenni és az ahhoz szükséges adatokat, valamint 
felvilágosításokat megadni, továbbá az Építési naplót és 1 példány tervdokumentációt az 
építés helyszínén mindenkor hozzáférhető módon biztosítani. 
 
4.4. Az eltakarásra kerülő munkarészeket Vállalkozó köteles megrendelő megbízottjának 
(lebonyolító műszaki ellenőr) bemutatni és őt az eltakarásról azt megelőzően 
naplóbejegyzés útján (8 nappal korábban) vagy írásban (3 nappal korábban) értesíteni. A 
közművek kiépítését követően a Vállalkozó köteles az üzemképesség vizsgálatához előírt 
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nyomáspróbákat stb. előzetes értesítés mellett végrehajtani és a digitalizált geodéziai 
bemérések megtörténtét - a közműárkok visszatakarását megelőzően - bizonylatolni. Az 
útépítés befejezését követően a Vállalkozó feladata a földhivatali munkarész elkészítése. 
 
4.5. A tervekben, közüzemi hozzájárulásokban, illetve a munkaterület átadásakor nem 
jelzett közművek megrongálódásáért a Vállalkozó felelősséget nem vállal, de a káresetek 
megelőzése érdekében - szükség szerint - köteles együttműködni a közművek pontos 
helyének meghatározásában. 
 
 
4.6. Szerződő felek tudomásul veszik, hogy mindennemű pótmunka, továbbá a tervektől és 
költségvetéstől eltérő kivitelezés (a továbbiakban együttesen: pótmunka) csak külön 
megrendelésre, illetőleg szerződésmódosítás - előzetes ármegállapodás - alapján végezhető 
el, amennyiben az a Kbt. 303.§-ban foglaltaknak is megfelel. 
A Vállalkozó a szerződés teljesítése során a megrendelt pótmunkák elvégzését 
nem tagadhatja meg. 
Pótmunkán azon munkarész értendő, mely az ajánlati tervdokumentációban, ill. a közmű-
üzemeltetők által tett észrevételekben (engedélyezések) nem szerepel, de a megvalósítás 
szándéka esetén az ezeket helyettesítő anyagok és szerkezetek beépítéséről és az esetleges 
vállalkozói díjkülönbözetről a felek  ezen pontban rögzítettek szerint járnak el. Elszámolása 
az ajánlatban lévő hasonló vagy megegyező munkára vonatkozó egységár alapján, tételes 
elszámolással történik, a tartalékkeret terhére és annak mértékéig. 
 

4.7. Amennyiben a kivitelezés során a költségvetésből hiányzó, de a rendeltetésszerű 
használathoz műszakilag szükséges munkák elvégzésének szükségessége merül fel 
(többletmunka), azt Vállalkozó köteles elvégezni, annak ellenértékét azonban nem 
érvényesítheti, mivel a vállalkozói díj átalányáron került meghatározásra.  
 
4.8. A műszaki tervekben előirányzott anyagok, szerkezetek teljesítést akadályozó hiánya, 
vagy a Megrendelő változtatási szándéka esetén az ezeket helyettesítő anyagok és 
szerkezetek beépítéséről és az esetleges vállalkozói díjkülönbözetről a felek a  4.7. pontban 
rögzítettek szerint járnak el. 
 
4.9. Ha a Vállalkozó az előre meghatározott időbeni ütemezéstől jelentős mértékben, ill. 
több ízben elmarad és már előre látható, hogy a teljesítési határidőt nem tudja tartani, 
továbbá a Megrendelő vagy Lebonyolító minőségi és mennyiségi hiányokra vonatkozó 
kifogásait nem teljesíti, akkor Megrendelő jogosult a szerződéstől elállni és a beruházásból 
hátralévő munkáit a Vállalkozó terhére más kivitelezővel elvégeztetni. A Vállalkozó 
köteles megtéríteni a Megrendelő ezen összeget meghaladó kárát.  
Meghiúsulási kötbér: Vállalkozó hibájából történő meghiúsulás esetén Megrendelő 
meghiúsulási kötbért érvényesíthet. A kötbér összege az ÁFA nélküli vállalási összeg 15 
%-a. 
 
5. Pénzügyi feltételek: 
 
5.1. Végszámla esedékes, ha a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeresen jegyzőkönyvileg 
lezárult, és vállalkozó az üzembe és forgalomba helyezési eljárást jegyzőkönyvileg 
dokumentálja.   
A végszámla akkor esedékes, ha a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeresen lezárult és a 
vállalkozó az üzembe és forgalomba helyezési eljárást jegyzőkönyv útján dokumentálja 
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Előleg nyújtásra nincs lehetőség. Megrendelő a teljesítés igazolás alapján kiállított számla 
kézhezvételétől számított 90 napon belül átutalással fizet.  
 
5.2. Megrendelő az elkészült és felmérési naplóban igazolt pótmunkákat az érintett 
munkarésszel, de legkésőbb a végszámlával együtt - az előző pontban ismertetett módon - 
köteles kifizetni. 
 
5.3. Késedelmes pénzügyi teljesítés esetén Megrendelő a Ptk-ban meghatározott késedelmi 
kamatot köteles fizetni Vállalkozó részére. 
 
5.4. A szerződés késedelmes teljesítése esetén Vállalkozó napi 466.212 Ft, de összesen 
maximum a bruttó vállalási ár 20 %-ának megfelelő mértékig  kötbért köteles megfizetni 
Megrendelőnek, mely a végszámlából levonásra kerül.  
 
5.5. Vállalkozó kötelessége a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás jegyzőkönyvi 
lezárásától számított 11 évre - az esetlegesen felmerülő hibák kijavításának 
biztosítékaként - jótállást vállalni, amelyet a bruttó vállalási ár 5 %-a  erejéig köteles 
jóteljesítési garanciával biztosítani. A jóteljesítési garancia a számla benyújtásával egyidőben 
teljesítendő az előírt pénzösszegnek a Megrendelő bankszámlájára történő befizetésével, 
vagy  bankgarancia biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető 
kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. 
A jóteljesítési garancia (jótállás) időtartamán belül a Vállalkozó feladata az elpusztult, 
eltulajdonított fák, növények folyamatos pótlása. 
 
A végszámla befogadásának feltétele a jóteljesítési biztosíték nyújtásáról szóló fentiek 
szerinti igazolás Megrendelő részére történő átadása. 
 
6. Átadás-átvétel: 
 
6.1. A Vállalkozó a tervezett átadás-átvétel időpontját megelőző 15 nappal köteles a 
megrendelő lebonyolítója felé a munkát készre jelenteni. Vállalkozó az átadás-átvétel 
megkezdésekor a szerződésszerű teljesítés elbírálásához szükséges dokumentumokat 
(megvalósulási tervdokumentáció 2 példányban, építési napló és annak mellékletei, 
ellenőrző mérések és egyéb minőségi vizsgálatok eredménye, csatorna vezeték digitalizált 
bemérése, beépített anyagok minőségi bizonylata, stb.) köteles a Megrendelő 
rendelkezésére bocsátania. 
 
6.2. Ha a Megrendelő megítélése szerint a létesítmény üzembe és forgalomba helyezési 
lehetősége biztosított, úgy meghirdeti a műszaki átadás-átvételi eljárást, és arra meghívja 
valamennyi érdekelt hatóságot, üzemeltetőt. A műszaki átadás-átvételi eljárás a sikeres 
üzembe illetve forgalomba helyezési eljárással kerül lezárásra. 
 
6.3. Vállalkozó kötelezettsége az eljárásokra az alvállalkozók meghívása és jelenlétükről 
való gondoskodás. 
 
6.4. Ha a létesítmény a szerződés szerinti mértékben elkészült és az üzembe és a 
forgalomba helyezési eljárás sikeresen lezárult a Megrendelő kiadja a teljesítés igazolását 
a befejezésről. Ezen igazolás kiadásának feltétele a Jóteljesítési garancia biztosítása. A 
teljesítés igazolás birtokában a Vállalkozó benyújthatja a végszámla, illetve számla-
tervezetét. 
 
6.5. Megrendelő csak I. o. minőségben   készült munkákat tartozik átvenni. 
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7. Minőség, szavatosság: 
 
7.1 . A Vállalkozó a vonatkozó magyar építési szabványok szerinti I. o. minőségi szintű, 
valamint a vonatkozó szabványok mértékadó legmagasabb minőségi szinthez tartozó 
teljesítést vállal. 
 
7.2. Minden anyagnak, előre gyártott elemnek, készterméknek és elvégzett munkának, 
melyet a Vállalkozónak kell beszereznie, vagy elkészítenie: a.) igazoltan a szabványban 
előírt minőségűnek kell lennie, továbbá b.) a minősítéshez szükséges minőségi 
tanúsítványokat bizonylatolnia kell. 
 
7.3. A Vállalkozó a 7.2 szerinti teljesítéséhez minőség tanúsítási joggal rendelkező 
laboratóriumot vesz igénybe saját költségén. 
 
7.4. A Vállalkozó az általa kivitelezett új létesítményekre az adott berendezésre a 
vonatkozó jogszabályokban meghatározott időtartamra garanciális kötelezettséget vállal, 
továbbá a kötelező alkalmassági időre vonatkozó rendelkezéseket tartja be. 
A garanciális kötelezettség a sikeres üzembe és forgalomba helyezési eljárás 
jegyzőkönyvi lezárásával esedékes. 
Felek megegyeznek, hogy a létesítmény üzembe illetve forgalomba helyezésének 
napjától számított egy év leteltekor utó-felülvizsgálati eljárást tartanak, melynek szervezése 
a Lebonyolító feladata, melyen a Vállalkozó köteles aktívan részt venni. 
 
7.5. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződéshez a Kbt. 306.§ (2) 
bekezdésére is tekintettel a beruházás egészére kiterjedő teljes körű felelősségbiztosításra 
vonatkozó kötvényét csatolja. 
 

7.6. Vállalkozó jogosult a - nyertes ajánlata szerinti - alvállalkozókat alkalmazni. Az 
alvállalkozói kör módosulása esetén a Megrendelő előzetes hozzájárulása, valamint - a 10 
%-ot meghaladó alvállalkozók esetén - a Kbt. 304. § (2) bekezdésének betartása szükséges. 
Vállalkozó az általa igénybe vett alvállalkozókért úgy felel, mintha a munkát maga végezte 
volna. 
 
8. Egyéb feltételek:  
 
Szerződő felek az Vállalkozási szerződésben foglaltakon túl az alábbi felsorolt 
mellékletekben rögzített feltételekben állapodnak meg. A mellékletek a szerződés szerves 
részét képezik, azzal együtt kezelendők. 
 

1. Ajánlati feltételek és melléklete (kiviteli tervdokumentáció) 
2. Vállalkozói ajánlat  
3. Építési és pénzügyi ütemterv 
4. Főösszesítő 

 
9. Jogviták eldöntése: 
 
Ezen szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. szabályai az irányadók. 
Szerződő felek jogvita esetén pertárgyértéktől függően alávetik magukat a Budapesti II. és 
III. kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének. 
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Jelen szerződést a felek mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá. 
 
Budapest, 2007. május….. 
        …..…....................................                 ………................................... 
  
           Bús Balázs                             
           polgármester                                            
            Megrendelő    Vállalkozó 
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